

IRHA-0701-05/17

Dot. Pozacenowych kryteriów wyboru oferty

Warszawa, ...¹⁹.....05.2017 r.

**Pan Witold Słowik,
Podsekretarz Stanu
Przewodniczący KM POLiŚ
2014-2020
Ministerstwo Rozwoju**

Szanowny Panie Ministrze,

Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Komitetu Monitorującego POLiŚ, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedstawia stanowisko w sprawie postulowanych rozwiązań, dotyczących pozacenowych kryteriów wyboru ofert w wariantach bez minimum oraz ich wagi w postępowaniach przetargowych.

W zakresie wyeliminowania minimów ze stosowanych kryteriów termin realizacji oraz dostępność linii kolejowej informujemy, że kryterium dostępność linii kolejowej stosowane jest w wariantach tylko i wyłącznie bez minimum. W zakresie terminu realizacji, w wyniku toczących się dyskusji oraz zaleceń płynących przede wszystkim od członków KM POLiŚ, kryterium w wariantach bez minimum zostało z dniem 10.04.2017 r. przyjęte do stosowania jako podstawowe, pozacenowe kryterium wyboru ofert, z odstępstwem od stosowania tylko i wyłącznie w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrekcji Centrum Realizacji Inwestycji

W zakresie przyjęcia wagi kryteriów terminu realizacji i czasu zamknięć na poziomie min. 30% wyjaśniamy, że mając na uwadze proporcjonalność kryteriów pozacenowych w odniesieniu do kryterium cena oraz specyfiki projektu, a także zastosowania innych kryteriów pozacenowych, nie w każdym przypadku możliwym jest zastosowanie kryteriów na takim poziomie, nie mniej, zgodnie z dyskutowanymi kwestiami, na każdym z postępowań Spółka dąży do racjonalnie uzasadnionej, jak największej wagi tych kryteriów. Jako wyjściowy poziom udziału kryteriów wyboru oferty innych niż cena ustalono na 40 %. Również w zakresie wagi kryteriów, odstępstwo udzielane jest tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrekcji Centrum Realizacji Inwestycji.

Wobec powyższego, serdecznie dziękujemy za podniesioną dyskusję oraz konstruktywną krytykę dotyczącą pozacenowych kryteriów wyboru oferty, w związku z czym Spółka podjęła decyzję o wprowadzeniu terminu realizacji w wariantach bez minimum jako



podstawowego kryterium w postępowaniach obejmujących realizację robót budowlanych. Wyrażamy nadzieję, że takie podejście przyczyni się do realizacji podstawowego oczekiwania wszystkich członków KM POliŚ, tj. do rzeczywistego i wymiernego przyspieszenia realizacji projektów kolejowych w ramach Krajowego Planu Kolejowego.

Zwracamy się również z prośbą o przekazanie pisma wszystkim członkom Komitetu Monitorującego POliŚ.

z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

[Signature]
Grzegorz Merchel

CZŁONEK ZARZĄDU

[Signature]
Włodzisław Józef Żmuda

Opracował
Przemysław Kwiecień